

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม) ปีการศึกษา 2568

ลำดับ	การดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	ปี พ.ศ. 2568								ปี พ.ศ. 2569				
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568															
1	บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติม การเลื่อนชั้น การจำหน่าย การย้ายเข้า-ออก และอื่นๆ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล ในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม	โรงเรียน	 (30 พ.ค.- 8 ก.ค.)												
2	ตรวจสอบ/ยืนยันจำนวนโรงเรียนเรียนรวมและจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ของทุกโรงเรียนในสังกัด	สพท.		 (10 - 20 ก.ค.)											
3	บันทึกข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการเรียนรวมให้ครบทุกคน ภาคเรียนที่ 1/2568	โรงเรียน	 (30 พ.ค.- 8 ก.ค.)												
4	ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2568	สศศ./สพฐ.		 (21 ก.ค. - 31 ก.ค.)											
5	เผยแพร่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ที่มี IEP และ IIP ภาคเรียนที่ 1/2568	สศศ./สพฐ.				 (1 ส.ค. เป็นต้นไป)									
6	เผยแพร่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2568	สศศ./สพฐ.				 (1 ส.ค. เป็นต้นไป)									

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1	บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติม การเลื่อนชั้น การจำหน่าย การย้ายเข้า-ออก และอื่นๆ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล ในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม	โรงเรียน						 (1 ต.ค. - 10 พ.ย.)							
2	ตรวจสอบ/ยืนยันจำนวนโรงเรียนเรียนรวมและจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ของทุกโรงเรียนในสังกัด	สพท.							 (12 - 15 พ.ย.)						

ลำดับ	การดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	ปี พ.ศ. 2568								ปี พ.ศ. 2569				
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
3	บันทึกข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการเรียนรวมให้ครบทุกคน ภาคเรียนที่ 2/2568	โรงเรียน						←→ (1 ต.ค. - 10 พ.ย.)							
4	ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2568	สศศ./สพฐ.							←→ (17 - 30 พ.ย.)						
5	เผยแพร่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2/2568	สศศ./สพฐ.									←→ (12 ธ.ค. เป็นต้นไป)				
6	เผยแพร่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ที่มี IEP และ IIP ภาคเรียนที่ 2/2568	สศศ./สพฐ.									←→ (12 ธ.ค. เป็นต้นไป)				
7	บันทึกน้ำหนัก - ส่วนสูง และ บันทึกข้อมูลผลการเรียน	โรงเรียน										←→ (3 ก.พ - 20 เม.ย.)			
8	อนุมัติสำเร็จการศึกษา จัดการสถานะนักเรียน การย้ายออก และอื่นๆ ในปีการศึกษา 2568	โรงเรียน												←→ (23 เม.ย. - 14 พ.ค.)	
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม)															
1	บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลบุคลากร	โรงเรียน				←→ (1 - 30 ส.ค.)						←→ (25 ธ.ค. - 25 เม.ย.)			
2	บันทึกข้อมูลสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	สพท.			←→ (1 - 30 ส.ค. รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2568)						←→ (1 - 31 ม.ค. รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569)				
3	บันทึกข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา/ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายเดิมหรือลบรายชื่อที่ไม่ปฏิบัติงานแล้ว เนื่องจากเกษียณ เสียชีวิต ลาออก หรือย้ายออก	สพท.											←→ (30 เม.ย.- 10 พ.ค.)		
4	รายงานข้อมูลบุคลากร	สศศ./สพฐ.						←→ (5 ต.ค. เป็นต้นไป)							

หมายเหตุ : 1. กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณีระบบขัดข้องหรือระบบไม่เสถียร จะแจ้งประกาศหน้าเว็บไซต์ระบบ SET